
N° Nom de la tâche Q

1 délai contractuel

2 OS de démarrage TF

3

4 Mobilisation

5 Installations

6 Projet d'exécution

7

8 TRANCHE FERME

9

10 INFRASTRUCTURES DE PROXIMITE

11 couche de forme 20cm 1.350 m3

12 pavés en roche naturelle 13.602 m2

13 buttage pavés en maçonnerie 1704 m3

14

15 AMENAGEMENT DE DRAINS

16 réhabilitation BRANLY & GALIENI

17 buses D300 Bld MONJA JAONA 1.220 ml

18 avaloirs Bld MONJA JAONA 170 u

19 puisards 150x550 Bld MONJA JAONA 4 u

20 buses D300 Bld BRANLY 100 ml

21 avaloirs BRANLY 10 u

22 puisards 150x550 BRANLY 4 u

23 drain d'évacuation Tulear Centre

24 buse D1000 en BA avec berceau 50 ml

25 buse D600 en BA avec berceau 100 ml

26 béton 350 kg (404) 101 m3

27 maçonnerie de moellons (404) 280 m3

28

29 TRANCHE CONDITIONNELLE : VOIERIES

30 OS de démarrage TC

31 Mobilisation TC

32 Projet TC

33

34 Préparation & Terrassement

35 déplacement de réseaux

36 démolitions clôtures en dur 2.080 ml

37 reconstructions clôtures 2.080 ml

38 autres démolitions

39 déblais meubles 15.714 m3

40 remblais d'emprunt 7.592 m3

41

42 Assainissement

43 caniveaux béton 50x50 dallés 3 436 ml

44 dalots 100x100 37,5 ml

45

46 Chaussée

47 fondation en MNS e=30cm 6.400 m3

48 bordures T2+CS2 8.917 ml

49 couche de base en GNT 0/31.5 e=15cm 6.798 m3

50 BB 0/10 e=4cm sur chaussée 3.647 T

51 BB 0/10 e=2,5cm sur trottoirs 930 T

52

53 Signalisation

54 marquage au sol 432 m2

55 panneaux de signalisation 93 u

56

57 Repli

25/10

25/10

23/10

O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

2020 2021

PADEVE - Travaux d'Aménagement et de Réhabilitation dans la ville de TULEAR

CALENDRIER D'EXECUTION PREVISIONNEL

Notes:

-Seules les tâches principales sont représentées, les tâches non représentées seront réalisées en temps masqué

-Les tâches critiques sont représentées en rouge

joint à notre soumission du  15/07/2019


